

生活排水処理施設整備計画(アクションプラン)について

生活排水処理施設整備計画(アクションプラン)とは

生活排水処理施設の早期概成を目指し、今後10年程度の各施設(合併浄化槽など)の整備計画を定めたものです。

平成26年1月、国土交通省、農林水産省、環境省の3省が連携して「持続的な污水处理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル」が作成されました。ここでは、未整備地区における生活排水処理の早期概成を目指し、その現実のためにアクションプランを策定することとされています。

梶原町のアクションプラン

目標年次	平成39年度
目 標	污水处理普及率89.6%(平成26年度73.6%から16%の増加)
整備手法	合併処理浄化槽 特定環境保全公共下水道(整備完了) 農業集落排水(整備完了)


梶原町生活排水処理施設整備計画（アクションプラン）

様式-12-2

■目標年次	平成39年度	市町村名：梶原町
-------	--------	----------

■生活排水処理整備区域図

梶原町生活排水処理構想図（現況平成26年度～平成39年度）



①整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
施設整備	特定環境保全公共下水道	計画区域整備完了													
	農業集落排水	計画区域整備完了													
	合併浄化槽(個人設置)	個別処理区域整備													
実行メニュー (早期概成)	合併浄化槽(個人設置)	整備のための広報活動													

②目標値及び概算事業費

		全体	公共下水道	集落排水施設他	合併浄化槽 (市町村設置型)	合併浄化槽 (個人設置)	備考
目標値	整備人口(人)	2,923	1,093	301	0	1,226	
	整備面積(集合処理分)(ha)	66.6	34.0	32.6	-	-	
	汚水処理人口普及率(%)	89.6%	37.4%	10.3%	0.0%	41.9%	
	計画水量(m3/日)	481	391	90	-	-	
	計画汚泥量(m3/日)	8.17	6.34	0.36	0	1.47	
概算 事業費	建設事業費(百万円)	291	0	0	0	291	
	年間維持管理費(百万円/年)	56	14	3	0	39	