

街路灯交換（中央エリア） 工事予定

令和7年8月25日（月）～9月12日（金）頃

8月25日（月）～8月29日（金） ①～⑥ 準備作業

9月1日（月）～9月3日（水） ① ②

9月4日（木）～5日（金）、8日（月） ③ ④

9月9日（火）～12日（金） ⑤ ⑥

※天候や既存器具の取付状況によって
日程が前後する可能性があります。

